
PROJETO PLANES - PROJETO CENTRALIZAÇÃO DE DATACENTER 
ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À REITORIA

THIAGO ANDRE CHINELATTO, MARCOS AGUINALDO FORQUESATO, PAULO SÉRGIO DE MORAES, MAURICIO 
ACCETTURI CARVALHO, FERNANDO JUSTINO 

CC - CENTRO DE COMPUTACAO;DSC - DIVISAO DE SERVICOS COMPUTACIONAIS;DSSOF - DIRETORIA DE SUPORTE DE 
SOFTWARE;

Introdução:
O projeto "Centralização de serviços e infraestrutura de TI vinculados à administração central", que surgiu com a solicitação Inf CGU 
COPEI 6/2016 de 22/09/2016, intitulada Centralização dos Data Centers Administrativos, apreciada e aprovada durante a 118a Reunião 
Ordinária da Comissão, no dia 8 de março de 2016. O Projeto tem o objetivo de centralizar a infraestrutura de TI (datacenters, refrigeração, 
energia e armazenamento) das unidades administrativas implantando na nuvem computacional Unicamp. Com essa iniciativa a 
universidade pretende reduzir o esforço das equipes de TI dos órgãos e unidades com infraestrutura, bem como otimizar a liberar de 
recursos computacionais.

Metodologia:

A Metodologia adotada para adesão ao projeto, baseia-se em reuniões com os administradores de Rede das Unidades/Órgão onde é 
realizado um levantamento de toda infraestrutura da Unidade, apresentamos todas as funcionalidades e métodos para iniciarem suas 
migrações para o Nuvem UNICAMP. Foi elaborado um documento com o cronograma individual de cada unidade que teve seus serviços 
migrados. O projeto contempla equipamentos, softwares e contratos.

Resultados

Até o momento foram migrados ou estão em processo de migração 26 
Unidades para nuvem Unicamp e em nosso ambiente possuímos 
mais de 700 máquinas virtuais que disponibilizam os principais 
sistemas de informação da Universidade. Com essa iniciativa a 
universidade pretende reduzir o esforço das equipes de TI dos órgãos 
e unidades com infraestrutura permitindo assim somente foco em 
administração e criação de novos sistemas, mas principalmente 
manter a autonomia desses órgãos para implantar seus processos de 
negócios. Os órgãos que aderiram ao projeto de centralização tem 
agora um serviço de alta disponibilidade, uma vez que toda a 
infraestrutura da nuvem Unicamp é redundante pois se estende em 2 
prédios na universidade, permitindo que em caso de falha em um dos 
prédio o outro suportará toda a infraestrutura e com isso todos os 
ambiente ficarão em alta disponibilidade. Além disso o projeto gerou 
economia e padronização tecnológica para a universidade, pois a 
aquisição de equipamento anteriormente era descentralizada, ou seja 
cada unidade adquirir seus equipamentos gerando vários processos 
de compras e com a centralização houve uma redução nesses 
processos e consequentemente uma redução nos custo, além da 
padronização tecnológica do parque computacional que atende a 
Nuvem UNICAMP.

Legenda: Recursos Computacionais utilizados no Projeto de Centralização de Datacenter

Considerações finais:

A computação em nuvem é um novo modelo que vem, ganhando espaço, não só na área administrativa, como também na área de ensino 
e pesquisa da universidade. Nesse modelo, os dados e as aplicações dos usuários, que, originalmente, ficariam em seus equipamentos 
locais, deslocam-se para datacenters distantes fisicamente, mas que podem ser acessados através da Internet. O projeto de centralização 
criou um novo padrão dentro da universidade e irá economizar verbas futuras.

Referências:  http://portal.nuvem.unicamp.br https://suporte.nuvem.unicamp.br https://www.geplanes.cgu.unicamp.br/geplanes/detalhes.html?id=1eWmQy0WzkSlPPV-UHue2mQAANIC&tipoConsulta=ESTRATEGICO 
&tipoProjetoEspecial=https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/infraestrutura-como-servico-na-nuvem
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